

DECISION n° 2023-35

1.1 Marchés publics

Travaux de dévoiement et renouvellement des réseaux concessionnaires dans le cadre du projet du tram Genève – Saint Julien (Marché 202054) – Lot 1 CCG (partie A : Prix Généraux et partie B réseaux humides EU et AEP)

Approbation de l'avenant n°02

Le Président de la Communauté de Communes du Genevois,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10,

Vu le Code de la commande publique, et notamment ses articles R. 2194-6 et 7,

Vu la délibération n°20200708_cc_adm57 relative au procès-verbal d'élection du Président, des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau en date du 8 juillet 2020,

Vu la délibération n°20200720_cc_adm95 du Conseil communautaire, en date du 20 juillet 2020, modifiée par délibération n°20220620_cc_adm96 du Conseil communautaire du 20 juin 2022, portant délégations de pouvoirs du Conseil au Bureau communautaire et au Président, et notamment pour tous les marchés et accords-cadres quel que soit leur montant dès lors que les crédits sont inscrits au budget, les modifications n'ayant pas d'incidence financière et de moins-value,

Vu l'acte d'engagement, notifié le 15 septembre 2021, portant sur les travaux de dévoiement et de renouvellement des réseaux concessionnaires dans le cadre du projet du tram Genève sur la commune de Saint Julien en Genevois (Marché 202054) – Lot 1 CCG (partie A : Prix Généraux et partie B réseaux humides EU et AEP) au groupement Rampa TP/Megevand/Besson/Sogea Rhône-Alpes/Famy/Planitec BTP/Bouygues Energie et services, pour montant de 2 759 654.23 € HT (pour la part de la Communauté de Communes),


Vu l'avenant n°01, notifié le 15/03/2023, d'un montant de 372 .535.77 € HT, portant sur l'ajout de prix nouveaux et sur la modification du matériau des canalisations en eau potable,

Considérant

- Le transfert du marché cité en objet de la société FAMY SAS à la société FAMY TP SASu ; que la société FAMY TP SASu se substitue donc à la société FAMY SAS dans l'ensemble des droits et obligations du marché cité en objet ;
- La modification de la dénomination sociale de la société Planitec BTP qui devient Setec Opency;
- Les modifications de coordonnées bancaires de certains cotraitants et la nouvelle répartition financières entre ces derniers ;
- Qu'il est nécessaire de conclure un avenant n°02 ayant pour objet les modifications précitées ; que cet avenant n'a pas d'incidence financière ;

DECIDE

Article 1 : d'approuver l'avenant n°02 au marché de travaux de dévoiement et de renouvellement des réseaux concessionnaires dans le cadre du projet du tram Genève sur la commune de Saint Julien en Genevois (Marché 202054) – Lot 1 CCG (partie A : Prix Généraux et partie B réseaux humides EU et AEP), ayant pour objet les modifications précitées lesquelles sont sans incidence financière.



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU

Genevois

Envoyé en préfecture le 03/04/2023

Reçu en préfecture le 03/04/2023

Publié le 03/04/2023

ID : 074-247400690-20230330-D_2023_35-AR

S²LOW

Article 2 : de rappeler que les crédits sont inscrits au budget annexe Régie eau et annexe Régie assainissement - exercice 2023 – chapitre 23 - immobilisations en cours

Article 3 : de signer ledit avenant et toutes pièces annexes.

Archamps, le 30 mars 2023
Le Président, Pierre-Jean CRASTES

Le Président certifie le caractère exécutoire
de cette décision télétransmise en Préfecture
le
et publiée électroniquement le



La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au Président ou d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou sa notification.

A - Identification du pouvoir adjudicateur**COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GNEVOIS**

38 rue Georges de Mestral
Bâtiment Athéna 2
ARCHAMPS TECHNOPOLE
74 166 SAINT JULIEN EN GNEVOIS Cedex

B - Identification du titulaire du marché public**RAMPA TRAVAUX PUBLICS**

Agence de Feigères
156 allée des Charbonniers
74 160 FEIGERES
Siret : 323 468 991 00126

Mail : c.ducret@rampa.fr

Mandataire du groupement d'entreprises RAMPA TP/MEGEVAND/BESSON/SOGEA Rhône-Alpes/Famy/Planitec
BTP/Bouygues Energies et services.

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public :

**Travaux de dévoiement et renouvellement des réseaux concessionnaires dans le cadre du projet du tram Genève –
Saint Julien (Marché 202054) – Lot 1 CCG (partie A : Prix Généraux et partie B réseaux humides EU et AEP)**

- Date de la notification du marché public : 15 septembre 2021
- Durée d'exécution initiale du marché public : 15 mois plus 3 mois de préparation
- Montant initial du lot 1 (parties A et B) marché public :
 - Montant HT : 2 759 654,23 €
 - Montant TTC (TVA à 20 %) : 3 311 585,08 €
- Avenant n°01, notifié le 15/03/2023, d'un montant de 372 535,77 € HT soit 447 042,92 € TTC
- Montant du lot 1 (parties A et B) suite à l'avenant n°01 : 3 132 190,00 € HT soit 3 758 628,00 € TTC

D - Objet de l'avenant

a) FAMY : Cession du marché au profit de FAMY TP SASu

Par le biais du mécanisme de l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société FAMY SAS a apporté ses actifs à la société FAMY TP SASu.

Conformément à l'article R. 2194-6 du Code de la Commande Publique, le présent avenant a ainsi pour objet de transférer le marché cité en objet au profit de la société FAMY TP SASu.

Ce transfert ne modifie pas les éléments essentiels du marché cité en objet et tels que définis dans les pièces contractuelles que la société FAMY TP SASu déclare bien connaître.

La société FAMY TP SASu se substitue donc à la société FAMY SAS dans l'ensemble des droits et obligations résultant du marché cité en objet. Elle assumera la totalité des obligations définies dans les documents contractuels préalablement acceptés par la société FAMY SAS lors de la conclusion du marché cité en objet ou postérieurement à cette date.

Les coordonnées de FAMY TP SASu sont :

FAMY TP SASu domiciliée au 415 rue de la poste, Châtillon-en-Michaille, 01200 Valserrhône, ayant pour nouveau SIREN 901 753 277, inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse.

Les coordonnées bancaires sont désormais les suivantes :

--

b) Changement de dénomination sociale du cotraitant PLANITEC BTP qui devient SETEC OPENCY

La dénomination sociale de la PLANITEC BTP a été modifiée et devient SETEC OPENCY. Le numéro SIRET est inchangé.

Les coordonnées bancaires de la société SETEC OPENCY sont les suivantes :

c) MEGEVAND : Changement de RIB du cotraitant MEGEVAND SAS

Les coordonnées bancaires de la société MEGEVAND SAS sont désormais les suivantes :

d) Nouvelle répartition financière entre les membres du groupement

La nouvelle répartition financière entre les membres du groupement est jointe au présent avenant.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire	Lieu et date de signature	Signature

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A Archamps, le

Le Président
Pierre-Jean CRASTES

Autorisé par décision n°

Transmis au contrôle de légalité le :

Annexe avenant 2 marché n°202054 lot 1

Travaux de dévoiement et renouvellement des réseaux humides dans le cadre du projet du TRAM Genève - Saint-Julien en Genevois

REPARTITION ENTRE CONCESSIONNAIRE EN FONCTION DU PHASAGE ET DU PLAN DE CHARGE DU CHANTIER

CCG	Montant initial HT :			Montant initial + Avenant 1 HT :			Montant initial + Avenant 1 et 2 HT :		
	Frais généraux	Travaux	Total	Frais généraux	Travaux	Total	Frais généraux	Travaux	Total
RAMPA	177 278,53 €	467 388,40 €	644 666,93 €	177 278,53 €	541 895,56 €	719 174,09 €	185 245,19 €	416 749,42 €	601 994,61 €
SOGEA	36 212,10 €	467 388,40 €	503 600,50 €	36 212,10 €	541 895,55 €	578 107,65 €	50 696,94 €	1 063 176,30 €	1 113 873,24 €
MEGEVAND	36 212,10 €	467 388,40 €	503 600,50 €	36 212,10 €	541 895,55 €	578 107,65 €	39 471,19 €	415 953,67 €	455 424,86 €
BESSON	36 212,10 €	467 388,40 €	503 600,50 €	36 212,10 €	541 895,55 €	578 107,65 €	45 627,25 €	813 598,38 €	859 225,63 €
FAMY	36 212,10 €	467 388,40 €	503 600,50 €	36 212,10 €	541 895,56 €	578 107,66 €			- €
Bouygues Energie	16 908,48 €		16 908,48 €	16 908,48 €		16 908,48 €	17 994,84 €		17 994,84 €
SETEC	83 676,82 €		83 676,82 €	83 676,82 €		83 676,82 €	83 676,82 €		83 676,82 €
TOTAL	422 712,23 €	2 336 942,00 €	2 759 654,23 €	422 712,23 €	2 709 477,77 €	3 132 190,00 €	422 712,23 €	2 709 477,77 €	3 132 190,00 €

Ville St ju	Montant initial HT :			Montant initial + Avenant 1 HT :			Montant initial + Avenant 1 et 2 HT :		
	Frais généraux	Travaux	Total	Frais généraux	Travaux	Total	Frais généraux	Travaux	Total
RAMPA	94 656,68 €	249 558,86 €	344 215,54 €	100 051,06 €	212 411,26 €	312 462,32 €	100 051,06 €	212 411,26 €	312 462,32 €
SOGEA	19 335,20 €	249 558,86 €	268 894,06 €	38 790,72 €	574 238,40 €	613 029,12 €	38 790,72 €	574 238,40 €	613 029,12 €
MEGEVAND	19 335,20 €	249 558,86 €	268 894,06 €	10 778,67 €	107 110,96 €	117 889,63 €	10 778,67 €	107 110,96 €	117 889,63 €
BESSON	19 335,20 €	249 558,86 €	268 894,06 €	27 897,38 €	354 033,68 €	381 931,06 €	27 897,38 €	354 033,68 €	381 931,06 €
FAMY	19 335,20 €	249 558,86 €	268 894,06 €			- €			- €
Bouygues Energie	9 028,17 €		9 028,17 €	3 507,82 €		3 507,82 €	3 507,82 €		3 507,82 €
SETEC	44 678,67 €		44 678,67 €	44 678,67 €		44 678,67 €	44 678,67 €		44 678,67 €
TOTAL	225 704,32 €	1 247 794,30 €	1 473 498,62 €	225 704,32 €	1 247 794,30 €	1 473 498,62 €	225 704,32 €	1 247 794,30 €	1 473 498,62 €

ENEDIS	Montant initial HT :			Montant initial + Avenant 1 HT :			Montant initial + Avenant 1 et 2 HT :		
	Frais généraux	Travaux	Total	Frais généraux	Travaux	Total	Frais généraux	Travaux	Total
RAMPA	37 815,06 €	71 728,94 €	109 544,00 €	39 970,11 €	53 796,71 €	93 766,82 €	39 970,11 €	53 796,71 €	93 766,82 €
SOGEA	7 724,36 €	71 728,94 €	79 453,30 €	15 496,79 €	172 330,03 €	187 826,82 €	15 496,79 €	172 330,03 €	187 826,82 €
MEGEVAND	7 724,36 €	71 728,92 €	79 453,28 €	4 306,05 €	46 804,41 €	51 110,46 €	4 306,05 €	46 804,41 €	51 110,46 €
BESSON	7 724,36 €	71 728,92 €	79 453,28 €	11 144,92 €	85 713,49 €	96 858,41 €	11 144,92 €	85 713,49 €	96 858,41 €
FAMY	7 724,36 €	71 728,92 €	79 453,28 €			- €			- €
Bouygues Energie	3 606,73 €	139 845,60 €	143 452,33 €	1 401,36 €	139 845,60 €	141 246,96 €	1 401,36 €	139 845,60 €	141 246,96 €
SETEC	17 849,00 €		17 849,00 €	17 849,00 €		17 849,00 €	17 849,00 €		17 849,00 €
TOTAL	90 168,23 €	498 490,24 €	588 658,47 €	90 168,23 €	498 490,24 €	588 658,47 €	90 168,23 €	498 490,24 €	588 658,47 €

GRDF	Montant initial HT :			Montant initial + Avenant 1 HT :			Montant initial + Avenant 1 et 2 HT :		
	Frais généraux	Travaux	Total	Frais généraux	Travaux	Total	Frais généraux	Travaux	Total
RAMPA	19 729,09 €	45 232,47 €	64 961,56 €	20 853,41 €	59 259,00 €	80 112,41 €	20 853,41 €	59 259,00 €	80 112,41 €
SOGEA	4 029,99 €	45 232,47 €	49 262,46 €	8 085,07 €	82 415,90 €	90 500,97 €	8 085,07 €	82 415,90 €	90 500,97 €
MEGEVAND	4 029,99 €	45 232,47 €	49 262,46 €	2 246,57 €	31 675,45 €	33 922,02 €	2 246,57 €	31 675,45 €	33 922,02 €
BESSON	4 029,99 €	45 232,47 €	49 262,46 €	5 814,59 €	52 812,00 €	58 626,59 €	5 814,59 €	52 812,00 €	58 626,59 €
FAMY	4 029,99 €	45 232,47 €	49 262,46 €			- €			- €
Bouygues Energie	1 881,72 €	33 912,65 €	35 794,37 €	731,13 €	33 912,65 €	34 643,78 €	731,13 €	33 912,65 €	34 643,78 €
SETEC	9 312,28 €		9 312,28 €	9 312,28 €		9 312,28 €	9 312,28 €		9 312,28 €
TOTAL	47 043,05 €	260 075,00 €	307 118,05 €	47 043,05 €	260 075,00 €	307 118,05 €	47 043,05 €	260 075,00 €	307 118,05 €

ORANGE	Montant initial HT :			Montant initial + nvx répart HT :			Montant initial + Avenant 1 et 2 HT :		
	Frais généraux	Travaux	Total	Frais généraux	Travaux	Total	Frais généraux	Travaux	Total
RAMPA	36 078,86 €	95 120,60 €	131 199,46 €	38 134,96 €	176 903,80 €	215 038,76 €	38 134,96 €	176 903,80 €	215 038,76 €
SOGEA	7 369,71 €	95 120,60 €	102 490,31 €	14 785,28 €	184 586,00 €	199 371,28 €	14 785,28 €	184 586,00 €	199 371,28 €
MEGEVAND	7 369,71 €	95 120,60 €	102 490,31 €	4 108,34 €	38 056,40 €	42 164,74 €	4 108,34 €	38 056,40 €	42 164,74 €
BESSON	7 369,71 €	95 120,60 €	102 490,31 €	10 633,23 €	76 056,80 €	86 690,03 €	10 633,23 €	76 056,80 €	86 690,03 €
FAMY	7 369,71 €	95 120,60 €	102 490,31 €			- €			- €
Bouygues Energie	3 441,13 €		3 441,13 €	1 337,02 €		1 337,02 €	1 337,02 €		1 337,02 €
SETEC	17 029,50 €		17 029,50 €	17 029,50 €		17 029,50 €	17 029,50 €		17 029,50 €
TOTAL	86 028,33 €	475 603,00 €	561 631,33 €	86 028,33 €	475 603,00 €	561 631,33 €	86 028,33 €	475 603,00 €	561 631,33 €

SYANE	Montant initial HT :			Montant initial + nvx répart HT :			Montant initial + Avenant 1 et 2 HT :		
	Frais généraux	Travaux	Total	Frais généraux	Travaux	Total	Frais généraux	Travaux	Total
RAMPA	3 079,88 €	8 120,00 €	11 199,88 €	3 255,40 €		3 255,40 €	3 255,40 €		3 255,40 €
SOGEA	629,12 €	8 120,00 €	8 749,12 €	1 262,15 €		1 262,15 €	1 262,15 €		1 262,15 €
MEGEVAND	629,12 €	8 120,00 €	8 749,12 €	350,71 €		350,71 €	350,71 €		350,71 €
BESSON	629,12 €	8 120,00 €	8 749,12 €	907,71 €	40 600,00 €	41 507,71 €	907,71 €	40 600,00 €	41 507,71 €
FAMY	629,12 €	8 120,00 €	8 749,12 €			- €			- €
Bouygues Energie	293,75 €		293,75 €	114,14 €		114,14 €	114,14 €		114,14 €
SETEC	1 453,73 €		1 453,73 €	1 453,73 €		1 453,73 €	1 453,73 €		1 453,73 €
TOTAL	7 343,84 €	40 600,00 €	47 943,84 €	7 343,84 €	40 600,00 €	47 943,84 €	7 343,84 €	40 600,00 €	47 943,84 €

Récap	Montant initial HT :			Montant initial + nvx répart HT :			Montant initial + Avenant 1 et 2 HT :		
	Frais généraux	Travaux	Total	Frais généraux	Travaux	Total	Frais généraux	Travaux	Total
RAMPA	368 638,10 €	937 149,27 €	1 305 787,37 €	379 543,47 €	1 044 266,33 €	1 423 809,80 €	387 510,13 €	919 120,19 €	1 306 630,32 €
SOGEA	75 300,48 €	937 149,27 €	1 012 449,75 €	114 632,11 €	1 555 465,88 €	1 670 097,99 €	129 116,95 €	2 076 746,63 €	2 205 863,58 €
MEGEVAND	75 300,48 €	937 149,25 €	1 012 449,73 €	58 002,44 €	765 542,77 €	823 545,21 €	61 261,53 €	639 600,89 €	700 862,42 €
BESSON	75 300,48 €	937 149,25 €	1 012 449,73 €	92 609,93 €	1 151 111,52 €	1 243 721,45 €	102 025,08 €	1 422 814,35 €	1 524 839,43 €
FAMY	75 300,48 €	937 149,25 €	1 012 449,73 €	36 212,10 €	541 895,56 €	578 107,66 €	- €	- €	- €
Bouygues Energie	35 159,98 €	173 758,25 €	208 918,23 €	23 999,95 €	173 758,25 €	197 758,20 €	25 086,31 €	173 758,25 €	198 844,56 €
SETEC	174 000,00 €	- €	174 000,00 €	174 000,00 €	- €	174 000,00 €	174 000,00 €	- €	174 000,00 €
TOTAL	879 000,00 €	4 859 504,54 €	5 738 504,54 €	879 000,00 €	5 232 040,31 €	6 111 040,31 €	879 000,00 €	5 232 040,31 €	6 111 040,31 €

Annexe avenant 2 marché n° 202054 lot 1

Travaux de dévoiement et renouvellement des réseaux humides dans le cadre du projet du TRAM Genève - Saint-Julien en Genevois

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GÉNEVOIS

Suivi du marché et des répartitions entre les entreprises

hors travaux supplémentaires

	MONTANT TOTAL	REPARTITION								
		RAMPA TP	MEGEVAND	BESSON	SOGEA RA	FAMY TP	BOUYGUES ES	PLANITEC	CARRIER SOUS-TRAITANT POUR RAMPA TP	
MARCHE INITIAL	LOT 1A - PRIX GENERAUX									
	Répartition	422 712,23 €	177 278,53 €	36 212,10 €	36 212,10 €	36 212,10 €	36 212,10 €	16 908,48 €	83 676,82 €	
	Eau Potable	211 356,12 €	88 639,265 €	18 106,05 €	18 106,05 €	18 106,05 €	18 106,05 €	8 454,24 €	41 838,41 €	
	Eau Usée	211 356,12 €	88 639,27 €	18 106,05 €	18 106,05 €	18 106,05 €	18 106,05 €	8 454,24 €	41 838,41 €	
	LOT 1B - RESEAUX HUMIDES									
	Répartition	2 336 942,00 €	467 388,40 €	467 388,40 €	467 388,40 €	467 388,40 €	467 388,40 €			
	Eau Potable	1 383 620,90 €	276 724,18 €	276 724,18 €	276 724,18 €	276 724,18 €	276 724,18 €			
	Eau Usée	935 921,10 €	187 184,22 €	187 184,22 €	187 184,22 €	187 184,22 €	187 184,22 €			
	LOT1A + LOT 1B									
Répartition	2 759 654,23 €	644 666,93 €	503 600,50 €	503 600,50 €	503 600,50 €	503 600,50 €	16 908,48 €	83 676,82 €	- €	
Eau Potable	1 594 977,02 €	365 363,45 €	294 830,23 €	294 830,23 €	294 830,23 €	294 830,23 €	8 454,24 €	41 838,41 €	- €	
Eau Usée	1 147 277,22 €	275 823,49 €	205 290,27 €	205 290,27 €	205 290,27 €	205 290,27 €	8 454,24 €	41 838,41 €	- €	
Avenant 1	LOT 1A - PRIX GENERAUX									
	Répartition									
	Eau Potable									
	Eau Usée									
	LOT 1B - RESEAUX HUMIDES									
	Répartition	372 535,77 €	74 507,15 €	74 507,15 €	74 507,15 €	74 507,15 €	74 507,15 €			
	Eau Potable + avenant 1	372 535,77 €	74 507,15 €	74 507,15 €	74 507,15 €	74 507,15 €	74 507,15 €			
	Eau Usée									
	LOT1A + LOT 1B									
Répartition	372 535,77 €	74 507,15 €	74 507,15 €	74 507,15 €	74 507,15 €	74 507,15 €	- €	- €	- €	
Eau Potable	372 535,77 €	74 507,15 €	74 507,15 €	74 507,15 €	74 507,15 €	74 507,15 €	- €	- €	- €	
Eau Usée	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Avenant 2	LOT 1A - PRIX GENERAUX									
	Répartition		7 966,66 €	3 259,09 €	9 415,15 €	14 484,84 €		1 086,36 €		
	Eau Potable		3 983,33 €	1 629,55 €	4 707,58 €	7 242,42 €		543,18 €		
	Eau Usée		3 983,33 €	1 629,55 €	4 707,58 €	7 242,42 €		543,18 €		
	LOT 1B - RESEAUX HUMIDES									
	Répartition	2 709 477,77 €	416 749,42 €	415 953,67 €	813 598,38 €	1 065 666,30 €				
	Eau Potable	1 756 156,67 €	336 872,82 €	254 507,97 €	389 726,08 €	794 939,80 €				
	Eau Usée	935 921,10 €	79 876,60 €	161 445,70 €	423 872,30 €	270 726,50 €				
	LOT1A + LOT 1B									
Répartition	3 132 190,00 €	424 716,08 €	419 212,76 €	823 013,53 €	1 080 151,14 €	- €	1 086,36 €	- €	- €	
Eau Potable	1 756 156,67 €	340 856,15 €	256 137,52 €	394 433,66 €	802 182,22 €	- €	543,18 €	- €	- €	
Eau Usée	935 921,10 €	83 859,93 €	163 075,25 €	428 579,88 €	277 968,92 €	- €	543,18 €	- €	- €	
Marché + Avenant 1 et 2	LOT 1A - PRIX GENERAUX									
	Répartition	422 712,23 €	185 245,19 €	39 471,19 €	45 627,25 €	50 696,94 €		17 994,84 €	83 676,82 €	
	Eau Potable	211 356,12 €	92 622,595 €	19 735,60 €	22 813,63 €	25 348,47 €		8 997,42 €	41 838,41 €	- €
	Eau Usée	211 356,12 €	92 622,60 €	19 735,60 €	22 813,63 €	25 348,47 €		8 997,42 €	41 838,41 €	- €
	LOT 1B - RESEAUX HUMIDES									
	Répartition	2 709 477,77 €	416 749,42 €	415 953,67 €	813 598,38 €	1 065 666,30 €				
	Eau Potable	1 756 156,67 €	336 872,82 €	254 507,97 €	389 726,08 €	794 939,80 €				
	Eau Usée	935 921,10 €	79 876,60 €	161 445,70 €	423 872,30 €	270 726,50 €				
	LOT1A + LOT 1B									
Répartition	3 132 190,00 €	601 994,61 €	455 424,86 €	859 225,63 €	1 116 363,24 €	- €	17 994,84 €	83 676,82 €	- €	
Eau Potable	1 967 512,79 €	429 495,42 €	274 243,57 €	412 539,71 €	820 288,27 €		8 997,42 €	41 838,41 €	- €	
Eau Usée	1 147 277,22 €	172 499,20 €	181 181,30 €	446 685,93 €	296 074,97 €		8 997,42 €	41 838,41 €	- €	

Prorata :

19%

15%

27%

36%

0%

1%

3%

0%