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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU

GeneUOiS DECISION N° DEC-2026-105

Avenant n° 01 au lot n°47 « Electricité CFO / CFA » au marché de réaménagement de
I’accueil du siége de la Communauté de Communes du Genevois (marché n° 2023-13)

Le Président de la Communauté de Communes du Genevois,

Vu le code de la commande publique et notamment ses articles R2123-1, 4 et 5, et R2194-8 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-10;

Vu la délibération n° 20211213 _cc_adm114 du Conseil communautaire du 13 décembre 2021 portant
approbation du Projet de territoire 2020-2026, et notamment la fiche action n° 4 : développement de
l'offre de services et d'équipements améliorant la qualité de vie quotidienne ;

Vu la délibération n° 20230703 _b_bat 30 du Bureau communautaire du 03 juillet 2023 portant
attribution du marché portant sur le réaménagement de l'accueil du siége de la Communauté de
communes du Genevois (n° 202313_ccg) ;

Vu la délibération n°® ¢_20250317_adm_020 du Conseil communautaire du 17 mars 2025 portant
modification des statuts de la Communauté de Communes du Genevois ;

Vu la délibération n° c_20260302_fin_005 du Conseil communautaire du 02 mars 2026 modifiée portant
adoption du budget primitif 2026 — Budget principal ;

Vu la délibération n° ¢_20260330_adm_012 du Conseil communautaire du 30 mars 2026 portant
élection du Président de la Communauté de Communes du Genevois ;

Vu la délibération n° ¢_20260330_adm_016 du Conseil communautaire du 30 mars 2026 portant
délégations de pouvoir du Conseil communautaire au Président et au Bureau communautaire, et
notamment prendre toute décision concernant les avenants des marchés ou accords-cadres,
conduisant a une augmentation inférieure a 15 % du montant initial du marché ou de l'accord-cadre ;
Vu l'avis de la Commission Achats, réunie le 6 juillet 2026 ;

Vu 'avenant n® 01 annexé a la présente décision ;

Considérant :

- Que le lot n° 47 « Electricité CFO / CFA » du marché de réaménagement de I'accueil du siége
de la Communauté de Communes du Genevois (marché n° 2023-13) a été attribué par
délibération n°® 20230703 _b_bat_30 du Bureau communautaire du 03 juillet susvisée ;

- Que des modifications ont été réalisées en cours de travaux, nécessitant des ajustements du
marché conformément aux dispositions de I'article R2194-8 du code de la commande publique
SusVisé ;
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- Quil convient de régulariser ces adaptations afin d’aboutir a la finalisation du projet :

N° Lot -
. S Lo Montant Plus-value
Dénomination du lot Travaux modificatifs
Lo des travaux (H.T.) (H.T.)
- Titulaire
Prise de courant -11,60 €
Eclairage -1718,85 €
47 « Electricité
~CFO/CFA» VDI 472,32 €
GRANDCHAMP
2
FRERES (devis Fourreaux 53,06 € 5650,13 €
n° 0260307 du Contrdle accés 338,00 €
04/03/20286) N . .
Contréle accés porte principale 5 940,63 €
Controle acces porte secondaire 376,57 €

- Que, dans ce contexte, il convient de conclure un avenant au lot n° 47 ayant pour objet la prise

en considération de ces travaux modificatifs ;
- Que le nouveau montant du marché pour ce lot est le suivant :

Article 1 : d’approuver Pavenant n° 01 au lot n° 47 « Electricit¢ CFO / CFA » du marché de
réaménagement de l'accueil du siége de la Communauté de Communes du Genevois (marché
n°® 2023-13), conclu avec lentreprise GRANDCHAMP FRERES sise 141 chemin des Grands

Chavannoux a Vulbens (74520), et tel qu'annexé a la présente décision.

L'avenant a pour objet la prise en considération de travaux maodificatifs, pour un montant de
5650,13 € H.T. s0it 6 780,16 € T.T.C., représentant une augmentation de 12,59 % du montant initial du

marché.

Article 2 : de rappeler que les crédits sont inscrits au budget principal — exercice 2026 — chapitre 23 -
immobilisations en cours.

Article 3 : de signer 'avenant mentionné a V'article 1 de la présente décision, et toutes piéces annexes.
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N° Lot Montant initial Nouveau montant Plus-value
du marché (H.T.) du marché (H.T.) (H.T.)
47 44 881,75 € 50 531,88 € 12,59 %
DECIDE
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Article 4 : d’accomplir toutes les démarches et de signer tous les documents nécessaires a
I'exécution de la présente décision.

Archamps, le 28 juillet 2026
Le Président, Florent BENOIT

Le Président certifie le caractére

exécutoire de cette décision :

- Télétransmise en Préfecture le 30/07/2026
- Publiée le 30/07/2026

La présente décision peut faire I'objet d’un recours gracieux adressé au Président ou d’un recours en excés de
pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois & compter de sa publication ou sa
notification.
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N°01

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modele d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice, dans le cadre de I'exécution d’'un marché public ou d’un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS
38 Rue Georges de Mestral — Batiment Athéna 2
74166 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS CEDEX

B - Identification du titulaire du marché public

SARL GRANDCHAMP Fréres

141 Chemin des Grands Chavannoux
74520 VULBENS

Tel. 04.50.04.36.07

Mail : contact@grandchamp-elec.fr
SIRET : 788 038 297 00032

C - Objet du marché public

B Objet du marché public :

Réaménagement de I'accueil du siege de la Communauté de communes du Genevois.

LOT N° 47 : ELECTRICITE CFO / CFA
B Date de la notification du marché public : 28/08/2023
B Durée d'exécution du marché public : 4 Mois

B Montant initial du marché public :
= TauxdelaTVA:20%
=  Montant HT : 44 881,75 €
= Montant TTC: 53 858,10 €

EXE10 — Avenant n°01 Marché n°2023-13 — Lot n°47
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D - Objet de I’avenant

B Modifications introduites par le présent avenant :
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Le présent avenant a pour objet I’ajustement des travaux a réaliser conformément a I’article R2194-

8 du Code de la Commande publique lequel dispose :

« Le marché peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens

qui figurent dans I'avis annexé au présent code et a 10 % du montant du marché initial pour les marchés
de services et de fournitures ou a 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux, sans
qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues a l'article R. 2194-7 sont remplies.

Les dispositions de l'article R. 2194-4 sont applicables au cas de modification prévue au présent

article. »

Les prestations en plus-value et moins-value portent sur le devis 0260307 (v2) du 4/03/2026 :

Travaux en plus-value :

- Prise de courant :

- Eclairage : :

- VDI:

- Fourreaux :

- Contréle acceés :

- Contréle d’accés porte principale :
- Contréle d’accés porte secondaire :

TOTAL :

Travaux en moins-value :

- Prise de courant :
- Eclairage :

TOTAL :

TOTAL : Plus et moins-values :

45440 € HT
300.10 € HT
472.32 € HT
253.06 € HT
338.00 € HT
5940.63 € HT
376.57 € HT

8 135.08 € HT

-466.00 € HT
-2 018.95 € HT

-2 484.95 € HT

5650.13 € HT

B Incidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiere sur le montant du marché public :
[1 NON X oul

Montant de 'avenant 1 :
= TauxdelaTVA:20 %
= Montant HT: 5 650,13 €
= Montant TTC: 6 780,16 €
= Ecart introduit par 'avenant : 12,59 %

Nouveau montant du marché public :
» TauxdelaTVA:20 %
* Montant HT : 50 531,88 € HT
* Montant TTC: 60638,25€ TTC

EXE10 — Avenant n°01 Marché n°2023-13 — Lot n°47
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E - Signature du titulaire du marché public
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de
signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A Archamps, le ....................l

EXE10 — Avenant n°01

Signature
Le Président, Florent BENOIT

Marché n°2023-13 — Lot n°47
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